

**Communauté de communes Cœur de nacre**  
**Construction d'un bâtiment d'actions solidaires à Luc sur Mer**

**PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX**

22/11/19

Mois	1	2	3	4	5	6
<b>Période de préparation</b>						
<b>LOT 1 : VRD</b>						
Terrassements - Plateformes						
Réseaux enterrés						
Finition voiries						
<b>LOT 2 : FONDATIONS - GROS OEUVRE</b>						
Installation de chantier						
Fondations - Réseaux enterrés						
Mur réserve						
Plancher chambre froide - Dallages						
<b>LOT 3 : CHARPENTE METALLIQUE</b>						
Fabrication						
Montage charpente						
<b>LOT 4 : COUVERTURE SECHE - BARDAGE</b>						
Couverture en panneaux isolants						
Bardage						
<b>LOT 5 - MENUISERIES EXTERIEURES</b>						
Fabrication						
Pose menuiseries extérieures et porte coupe feu						
<b>LOT 6 - MENUISERIE - CLOISONS - PLAFONDS</b>						
Doublages - Cloisons et portes zone bureaux						
Faux plafonds						
<b>LOT 7 - PEINTURE - FAIENCE - SOLS SOUPLES</b>						
Faïence - Peinture						
Sols souples						
<b>LOT 8 : ELECTRICITE</b>						
Incorporations - Distribution						
Appareillages						
<b>LOT 9 : CLOTURES - ESPACES VERTS</b>						
Clotures portail						
Espaces verts						
<b>LOT 10 : CHAMBRE FROIDE</b>						
Pose et raccordements chambre froide						
<b>LOT 11 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION</b>						
Incorporations - Distribution						
Appareillages						
<b>LOT 20 : PHOTOVOLTAIQUE</b>						
Pose des panneaux en toiture						
Installation équipements techniques : armoire, câblage,...						
Mise en service (suivant date ENEDIS)						
<b>O.P.R. - RECEPTION</b>						