



Commune de CONDE-EN-NORMANDIE (14110)
Rénovation du Gymnase Robert Gossart



Planning prévisionnel d'intervention	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				Mois 7				Mois 8				Mois 9				Mois 10			
	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25	Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40
Colombelles le 16 Avril 2020																																								
LOT N°1 - DEMOLITION / GROS-ŒUVRE / DESAMIANTAGE																																								
INSTALLATION DE CHANTIER																																								
DEMOLITION																																								
Protection																																								
REPOSES - DEMOLITIONS - PERCEMENTS																																								
REPRISES SUITE DEMOLITIONS OU DEPOSES																																								
Canalisations																																								
DESAMIANTAGE																																								
Plan de retrait																																								
TRAVAUX DE DEPOSE																																								
LOT N°2 - I.T.E.																																								
Dépose et évacuation																																								
Isolants																																								
Enduit de finition																																								
Habillages																																								
LOT N°3 - CHARPENTE BOIS / ISOLATION / COUVERTURE / BARDAGES																																								
ETUDES																																								
RENFORCEMENT DE CHARPENTE																																								
VERIFICATION ET COMPLEMENT SOLIVAGES EXISTANTS																																								
Dessous de toit neuf																																								
ISOLATION COMBLES ET PLANCHERS																																								
ISOLATION FACADE / PIGNONS																																								
COUVERTURE / BARDAGES																																								
Sécurité																																								
Dépose / Evacuation / Préparations																																								
Couverture bac acier ventilé																																								
Bardages extérieurs																																								
Bardages vitrés																																								
Travaux complémentaires sur toiture Nord existante conservée																																								
Evacuations pluviales																																								
LOT N°4 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU / SERRURERIE																																								
DEPOSE DES EXISTANTS																																								
ENSEMBLES MENUISES ALUMINIUM																																								
Commandes																																								
BUTEES / BAVETTE ALU																																								
TRAVAUX DE SERRURERIE																																								
Accès en hauteur																																								
Garde-corps																																								
Garde-corps existant																																								
LOT N°5 - PLATRIERIE / MENUISERIES INTERIEURES / PLAFONDS SUSPENDUS																																								
Doublages																																								
Plafonds Placostyl																																								
TRAVAUX DE MENUISERIES																																								
BAIES INTERIEURES																																								
EQUIPEMENTS SANITAIRES																																								
Equipements vestiaires																																								
PLAFONDS																																								
RESISTANT A L'HUMIDITE																																								
Plafond grande salle																																								
LOT N°6 - CABRELAGE / FAIENCE																																								
ETANCHEITES																																								
Grès cérame																																								
Faïence murale																																								
LOT N°7 - PEINTURE																																								
PEINTURE EXTERIEURE																																								
PEINTURES INTERIEURES																																								
Marquages PMR																																								
NETTOYAGE																																								
LOT N°8 - ELECTRICITE / ALARME INCENDIE																																								
RESEAU DE TERRE																																								
DISTRIBUTION PRINCIPALE																																								
APPAREILLAGE																																								
Equipement d'alarme type 3																																								
Alarme anti-intrusion / « contrôle d'accès »																																								
Essais et mise en service																																								
LOT N°9 - PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION																																								
Déposes préparations alimentations																																								
Chauffage																																								
Ventilation																																								
Appareillage																																								
Essais et mise en service																																								